

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО "Геруда"

 М.Н. Лупин

« 13 » апреля 2026г.

План

Подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов в ООО «Геруда»

Объекта ТЭК 230 МВт

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения работ	Отметка о выполнении
Водогрейная котельная			
1	Режимно-наладочные испытания котлов и ХВО кот. 150 МВт	Июнь 2026	
2	Замена смолы и гравия в ХВО кот. 80 МВт	Май 2026	
3	Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования	Июль 2026	
4	Проверка контрольно-измерительных приборов и узлов учета	Май 2026	
5	Работы по оборудованию РТХ	Июнь 2026	
6	Контроль нормативного запаса резервного топлива	Июнь 2026	
7	Техническое обслуживание газового оборудования и сигнализаторов загазованности	Июнь 2026	
8	Техническое освидетельствование котлов котельной 80 МВт	Август 2026	
9	Балансировка, вибродиагностика сетевых насосов в котельных 150 и 80 МВт	Июль 2026	
10	Лазерная центровка электродвигателей в котельных 150 и 80 МВт	Июнь, июль 2026	
11	Поиск и устранение протечек кровли на котельных 150 и 80 МВт	Май, август 2026	
12	Ревизия запорной арматуры в котельных 150 и 80 МВт	Июнь, август 2026	
Тепловые сети			
1	Проверка технического состояния	Июль 2026	
2	Осмотр тепловых камер, ревизия запорно-регулирующей арматуры	Июль 2026	
3	Гидравлические испытания тепловых сетей	Август 2026	